



COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 114 del 18/12/2020	Oggetto: CUP F87H20000370004 Interventi urgenti di messa in sicurezza della via Ogliastro e della S.P. 11 a seguito degli smottamenti e frane conseguenti alle piogge del 20÷21 gennaio 2020 –Parziale rettifica deliberazione n. 101 del 03/12/2020 riapprovazione perizia suppletiva e di variante.
---	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nel Centro di Aggregazione Sociale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Serra Gian Luigi	Si	
Vicesindaco	Orru' Antonello	Si	
Assessore	Boi Roberto	Si	
Assessore	Pilia Alberto	Si	
Assessore	Rossi Paoletta	Si	

Presenti: **5**

Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **D.ssa Murgia Maria Chiara**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Ing. Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 12/2020 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATI

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.29/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e i relativi allegati;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2019 di approvazione del Bilancio 2020/2022 e i relativi allegati;

PREMESSO CHE nei giorni 20 e 21 Gennaio 2020 la Sardegna Sud-Orientale è stata interessata da eventi meteorici, a carattere di nubifragio di straordinaria entità;

RICHIAMATI

- la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Nuoro con la quale a seguito dell'intervento del 20 gennaio 2020 è stata disposta a parere dei Vigili del fuoco l'immediata interdizione della circolazione stradale per entrambi i sensi di marcia lungo la SP 11 dal km 4 + 900 al km 5 + 000;
- l'ordinanza sindacale n. 3 del 20/01/2020 contingibile e urgente per chiusura al traffico della strada Comunale Via Ogliastro e del tratto di Strada Provinciale n. 11 ricadente nel territorio Comunale di Ulassai;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di Calamità Naturale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28/1985, a seguito delle abbondanti precipitazioni a carattere temporalesco verificatesi nei giorni 20-21 Gennaio 2020;
- l'ordine di servizio n. 1 del 22.01.2020 del responsabile del Servizio Assetto del Territorio con il quale si incarica la Società SudOvest Engineering di assumere l'incarico di progettazione e direzione lavori e si dispone che si provveda alla consegna dei lavori urgenti di messa in sicurezza della SP 11 a seguito degli smottamenti e frane dovuti alle piogge del 20 e 21 gennaio 2020 alla ditta SS di Salvatore e Sebastiano Corda Snc con sede in Tertenia;
- il verbale di accertamento e avvio lavori redatto dal DL. Ing. Andrea Lostia in data 23.01.2020, acquisito al prot. in data 23.01.2020 al n. 443;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 94 del 19/03/2020 con la quale si assume l'impegno di spesa a favore della ditta S.& S. di Salvatore e Sebastiano Corda per i lavori in oggetto;

ACQUISITO in data 20/04/2020 al prot. N. 1935 il progetto definitivo redatto dalla Società SudOvest Engineering, dei lavori di Interventi urgenti di messa in sicurezza della Via Ogliastro e della S.P. 11 a seguito degli smottamenti e frane conseguenti alle piogge del 20÷21 Gennaio 2020 - lavori di somma urgenza messa in sicurezza definitiva, dell'importo complessivo di € 315.000,00;

VISTA la Determinazione Area Tecnica n. 186/90 del 21.05.2020, di approvazione dell'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa G.B.M.L. S.r.l., loc. Abba Urchi, Tertenia (NU), codice fiscale e partita IVA 01301010912, per l'aggiudicata somma di 127.280,80 euro corrispondente al ribasso unico percentuale del 34,56% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, oltre 5.500,00 euro per oneri della sicurezza;

ACQUISITO in data 29/05/2020 prot. n. 2497 il verbale di consegna dei "Lavori urgenti di messa in sicurezza della via Ogliastro e della S.P. 11" secondo il quale i lavori devono essere ultimati in sessanta (60) giorni naturali e continui e comunque, come stabilito dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto, gli stessi devono darsi ultimati al giorno 20.07.2020;

ACCERTATO che la sottoscritta Ing. Daniela Cuboni, Responsabile del Procedimento, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determinazione n. 262 del 28/07/2020 relativa all'approvazione degli atti relativi al I SAL e alla liquidazione alla ditta G.B.M.L. S.r.l.;
- la Determinazione n. 263 del 28/07/2020 relativa all'approvazione degli atti relativi al II SAL e alla liquidazione alla ditta G.B.M.L. S.r.l.;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 15/07/2020, Rep. N. 606/2020 registrato in data 27/07/2020 n. 750 Serie 1T, con la ditta G.B.M.L. S.r.l., loc. Abba Urchi, Tertenia (NU), inerente i lavori in oggetto;

PRESO ATTO CHE in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili, connesse all'interferenza di alcuni sottoservizi quali condotte fognarie, si è reso necessario ripristinare alcuni tratti di condotta delle acque nere e bianche che corrono in fianco alla strada provinciale nel tratto in cui si sta realizzando il muro di sostegno, per poter consentire il collegamento del tubo dreno della parete di contenimento.

VISTA la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Interventi urgenti di messa in sicurezza della Via Ogliastro e della S.P. 11 a seguito degli smottamenti e frane conseguenti alle piogge del 20÷21 Gennaio 2020 - lavori di somma urgenza messa in sicurezza definitiva", redatta dal D.L. Ing. Andrea Lostia acquisita al protocollo in data 24/11/2020 al n. 5774, firmata per accettazione dalla ditta G.B.M.L. S.r.l. prot. n. 5885 del 27/11/2020,

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta 101 del 03/12/2020 con la quale con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, dei lavori "Interventi urgenti di messa in sicurezza della Via Ogliastro e della S.P. 11 a seguito degli smottamenti e frane conseguenti alle piogge del 20÷21 Gennaio 2020 - lavori di somma urgenza messa in sicurezza definitiva", redatta dal D.L. Ing. Andrea Lostia ai sensi del combinato disposto comma 1 lettera b), c) e del comma 7, e dell'art. 8 comma 7 del D.M. MIT 49/2018, che non comporta modifiche sostanziali ai lavori appaltati e prevedendo ulteriori lavori supplementari il cui importo non superi il 50% dell'importo di contratto principale;

Preso atto che per mero errore materiale è stato fatto riferimento alla prima versione della Perizia, acquisita in data 24/11/2020 al n. 5774, e non alla versione definitiva di cui al prot. n. 5885 del 27/11/2020;

VISTO il quadro economico di perizia, corretto, di seguito riportato:

QUADRO COMPARATIVO DEI QUADRI ECONOMICI							
DESCRIZIONE	PROGETTO		CONTRATTO		VARIAZ.	PERIZIA	VARIAZ.
Importo Lavori Soggetti a ribasso d'asta	194.500,00 €	-34,56%	127.280,80 €	-67 219,20 €	-34,56%	175.706,40 €	48.425,60 €
Costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta			- €	0,00 €			- €
Costi della Sicurezza (PSC) non soggetti a ribasso d'asta	5.500,00 €	4,14%	5.500,00 €	0,00 €	3,04%	5.500,00 €	- €
Importo Totale dei Lavori	200.000,00 €		132.780,80 €			181.206,40 €	48.425,60 €
Riduzione del ribasso d'asta			- 67.219,20 €			- 92.793,60 €	
Importo netto di Contratto		-34,56%	132.780,80 €		36,47%	181.206,40 €	48.425,60 €
Importo Atto Aggiuntivo						48.425,60 €	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:							
d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	7.578,55 €		7.578,55 €		2,61%	7.578,55 €	- €
d2) Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti, indagini e prove di laboratorio	5.100,00 €		5.100,00 €		1,76%	5.100,00 €	- €
d3) Allacciamenti a pubblici servizi	- €		- €		0,00%	- €	- €
d4) Imprevisti	5.000,00 €		5.000,00 €		0,00%	0,00 €	- 5.000,00 €
d5) Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropri e oneri afferenti, indennizzi	2.775,00 €		2.775,00 €		0,96%	2.775,00 €	- €
d6) Accantonamento in relazione alle modifiche previste dall'art. 106, comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016	- €		- €		0,00%	- €	- €
d7.1) Spese tecniche: PE-CSP-DLL-CSE-CRE (compreso oneri previdenziali 4%)	28.451,97 €		28.451,97 €		9,81%	28.451,97 €	- €
d7.2) Spese tecniche: Perizia suppletiva e di variante (compreso oneri previdenziali 4%)	- €		- €		1,40%	4.052,36 €	4.052,36 €
d7.3) Spese tecniche:	- €		- €		0,00%	- €	- €
d7.4) Spese tecniche:	- €		- €		0,00%	- €	- €
d7.5) Spese tecniche:	- €		- €		0,00%	- €	- €
d7) Spese tecniche totali	28.451,97 €		28.451,97 €		0,00%	32.504,33 €	4.052,36 €
d8) Spese per attività di consulenza e/o di supporto al RUP (compreso oneri previdenziali)	884,00 €		884,00 €		0,30%	884,00 €	- €
d9) Spese per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 s.m.i.	4.000,00 €		4.000,00 €		2,00%	5.480,00 €	1.480,00 €

d10) Accantonamento per accordi bonari, transazioni o altro ove previsto per legge	4.000,00 €		4.000,00 €		0,00%	0,00 €	- 4.000,00 €
d11) Spese per commissioni giudicatrici	- €		- €		0,00%	- €	- €
d12) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché pe l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	1.500,00 €		1.500,00 €		0,00%	1.500,00 €	- €
d13) Spese per la verifica prebentiva dell'interesse archeologico art. 25, comma 12, D.Lgs 50/2016	- €		- €		0,00%	- €	- €
d14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso oneri previdenziali)	- €		- €		0,00%	1.500,00 €	1.500,00 €
d15) Acquisizione e messa in opera di beni materiali (forniture, arredi etc.)	- €		- €		0,00%	- €	- €
d16) Spese per pubblicità	- €		- €		0,00%	- €	- €
d17) Spese per opere artistiche di cui alla Legge 717/1949	- €		- €		0,00%	- €	- €
d18) Contributo ANAC	225,00 €		225,00 €		0,08%	225,00 €	- €
d19) Altre spese generali non rimpresse nelle altre voci di spesa	812,28 €		812,28 €		0,20%	586,60 €	- 225,68 €
d20) I.V.A. ed eventuali altre imposte						- €	
d20) 1a - su C) sui lavori 1a - su C) sui lavori	- €	10%	- €		10,00%	- €	- €
d20) 1b - su C) sui lavori 1b - su C) sui lavori	44.000,00 €	22%	29.211,78		22,00%	39.865,41 €	10.653,63 €
d20) 2 - su d1) lavori in economia	1.667,28 €	22%	1.667,28 €		22,00%	1.667,28 €	- €
d20) 3 - su d2) Rilievi accertamenti e indagini	1.122,00 €	22%	1.122,00 €		22,00%	1.122,00 €	- €
d20) 4 - su d3) allacciamenti a pubblici servizi	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
d20) 5 - su d4) imprevisti	1.100,00 €	22%	1.100,00 €		22,00%	0,00 €	- 1.100,00 €
d20) 6 - su d6) accantonamenti	0,00 €	22%	0,00 €		22,00%	- €	- €
d20) 7 - su d7) spese tecniche	6.259,43 €	22%	6.259,43 €		22,00%	7.150,95 €	891,52 €
d20) 8 - su d8) attività di consulenza o di supporto	194,48 €	22%	194,48 €		22,00%	194,48 €	€
d20) 9 - su d10) accantonamenti ...	0,00 €	22%	880,00 €		22,00%	0,00 €	-880,00 €
d20) 10 - su d12) prove di laboratorio ...	330,00 €	22%	330,00 €		22,00%	330,00 €	- €
d20) 11 - su d13) verifica interesse archeologico	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
d20) 12 - su d14) collaudo ...	- €	22%	- €		22,00%	330,00 €	330,00 €
d20) 13 - su d15) beni materiali	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
d20) 14 - su d16) pubblicità	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
d20) 15 - su d17) opere artistiche	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
Sommano d20)	54.673,19 €		40.764,97 €	-13.908,22 €		50.660,12 €	9.895,15 €
Sommano somme a disposizione D)	115.000,00 €		101.091,77 €	-13.908,22 €		108.793,60 €	7.701,83 €
TOTALE FINANZIAMENTO	315 000,00 €		315.000,00 €	0,00 €		315 000,00 €	
TOTALE SOMME IMPEGNATE	- €		233.872,57 €	233 872,57 €		290000,00 €	56.127,43 €
SOMME ANCORA DISPONIBILI	- €		81.127,42 €	81 127,42 €		25000,00 €	-56.127,43 €

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, esecutivo;

DATO ATTO che il codice CUP **F87H20000370004**;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- la L.R. 8/2018;
- il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- la L. 120/2020 (decreto semplificazioni);

VISTI altresì:

- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

RITENUTO procedere in merito;

UNANIME D E L I B E R A

1. **Di dare atto che** quanto riportato in premessa fa parte integrare e sostanziale del presente atto;

2. **Di prendere atto che** per mero errore materiale nella deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 03/12/2020 con la quale con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, dei lavori "Interventi urgenti di messa in sicurezza della Via Ogliastra e della S.P. 11 a seguito degli smottamenti e frane conseguenti alle piogge del 20÷21 Gennaio 2020 - lavori di somma urgenza messa in sicurezza definitiva", è stato fatto riferimento alla prima versione della Perizia, acquisita in data 24/11/2020 al n. 5774, e non alla versione definitiva di cui al prot. n. 5885 del 27/11/2020;

3. **Di riapprovare** la perizia suppletiva e di variante, dei lavori "Interventi urgenti di messa in sicurezza della Via Ogliastra e della S.P. 11 a seguito degli smottamenti e frane conseguenti alle piogge del 20÷21 Gennaio 2020 - lavori di somma urgenza messa in sicurezza definitiva", acquisita al prot. n. 5885 del 27/11/2020, redatta dal D.L. Ing. Andrea Lostia ai sensi del combinato disposto comma 1 lettera b), c) e del comma 7, e dell'art. 8 comma 7 del D.M. MIT 49/2018, che non comporta modifiche sostanziali ai lavori appaltati e prevedendo ulteriori lavori supplementari il cui importo non superi il 50% dell'importo di contratto principale;

4. **Di approvare** il quadro economico di perizia di seguito riportato:

QUADRO COMPARATIVO DEI QUADRI ECONOMICI							
DESCRIZIONE	PROGETTO		CONTRATTO		VARIAZ.	PERIZIA	VARIAZ.
Importo Lavori Soggetti a ribasso d'asta	194.500,00 €	-34,56%	127.280,80 €	-67 219,20 €	-34,56%	175.706,40 €	48.425,60 €
Costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta			- €	0,00 €			- €
Costi della Sicurezza (PSC) non soggetti a ribasso d'asta	5.500,00 €	4,14%	5.500,00 €	0,00 €	3,04%	5.500,00 €	- €
Importo Totale dei Lavori	200.000,00 €		132.780,80 €			181.206,40 €	48.425,60 €
Riduzione del ribasso d'asta			- 67.219,20 €			- 92.793,60 €	
Importo netto di Contratto		-34,56%	132.780,80 €		36,47%	181.206,40 €	48.425,60 €
Importo Atto Aggiuntivo						48.425,60 €	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:							
d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	7.578,55 €		7.578,55 €		2,61%	7.578,55 €	- €
d2) Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti, indagini e prove di laboratorio	5.100,00 €		5.100,00 €		1,76%	5.100,00 €	- €
d3) Allacciamenti a pubblici servizi	- €		- €		0,00%	- €	- €
d4) Imprevisti	5.000,00 €		5.000,00 €		0,00%	0,00 €	- 5.000,00 €
d5) Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropri e oneri afferenti, indennizzi	2.775,00 €		2.775,00 €		0,96%	2.775,00 €	- €
d6) Accantonamento in relazione alle modifiche previste dall'art. 106, comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016	- €		- €		0,00%	- €	- €
d7.1) Spese tecniche: PE-CSP-DLL-CSE-CRE (compreso oneri previdenziali 4%)	28.451,97 €		28.451,97 €		9,81%	28.451,97 €	- €
d7.2) Spese tecniche: Perizia suppletiva e di variante (compreso oneri previdenziali	- €		- €		1,40%	4.052,36 €	4.052,36 €

4%)							
d7.3) Spese tecniche:	- €		- €		0,00%	- €	- €
d7.4) Spese tecniche:	- €		- €		0,00%	- €	- €
d7.5) Spese tecniche:	- €		- €		0,00%	- €	- €
d7) Spese tecniche totali	28.451,97 €		28.451,97 €		0,00%	32.504,33 €	4.052,36 €
d8) Spese per attività di consulenza e/o di supporto al RUP (compreso oneri previdenziali)	884,00 €		884,00 €		0,30%	884,00 €	- €
d9) Spese per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 s.m.i.	4.000,00 €		4.000,00 €		2,00%	5.480,00 €	1.480,00 €
d10) Accantonamento per accordi bonari, transazioni o altro ove previsto per legge	4.000,00 €		4.000,00 €		0,00%	0,00 €	- 4.000,00 €
d11) Spese per commissioni giudicatrici	- €		- €		0,00%	- €	- €
d12) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	1.500,00 €		1.500,00 €		0,00%	1.500,00 €	- €
d13) Spese per la verifica prebentiva dell'interesse archeologico art. 25, comma 12, D.Lgs 50/2016	- €		- €		0,00%	- €	- €
d14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso oneri previdenziali)	- €		- €		0,00%	1.500,00 €	1.500,00 €
d15) Acquisizione e messa in opera di beni materiali (forniture, arredi etc.)	- €		- €		0,00%	- €	- €
d16) Spese per pubblicità	- €		- €		0,00%	- €	- €
d17) Spese per opere artistiche di cui alla Legge 717/1949	- €		- €		0,00%	- €	- €
d18) Contributo ANAC	225,00 €		225,00 €		0,08%	225,00 €	- €
d19) Altre spese generali non rimpresse nelle altre voci di spesa	812,28 €		812,28 €		0,20%	586,60 €	- 225,68 €
d20) I.V.A. ed eventuali altre imposte						- €	
d20) 1a - su C) sui lavori 1a - su C) sui lavori	- €	10%	- €		10,00%	- €	- €
d20) 1b - su C) sui lavori 1b - su C) sui lavori	44.000,00 €	22%	29.211,78		22,00%	39.865,41 €	10.653,63 €
d20) 2 - su d1) lavori in economia	1.667,28 €	22%	1.667,28 €		22,00%	1.667,28 €	- €
d20) 3 - su d2) Rilievi accertamenti e indagini	1.122,00 €	22%	1.122,00 €		22,00%	1.122,00 €	- €
d20) 4 - su d3) allacciamenti a pubblici servizi	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
d20) 5 - su d4) imprevisti	1.100,00 €	22%	1.100,00 €		22,00%	0,00 €	- 1.100,00 €
d20) 6 - su d6) accantonamenti	0,00 €	22%	0,00 €		22,00%	- €	- €
d20) 7 - su d7) spese tecniche	6.259,43 €	22%	6.259,43 €		22,00%	7.150,95 €	891,52 €
d20) 8 - su d8) attività di consulenza o di supporto	194,48 €	22%	194,48 €		22,00%	194,48 €	€
d20) 9 - su d10) accantonamenti ...	0,00 €	22%	880,00 €		22,00%	0,00 €	-880,00 €
d20) 10 - su d12) prove di laboratorio ...	330,00 €	22%	330,00 €		22,00%	330,00 €	- €
d20) 11 - su d13) verifica interesse archeologico	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
d20) 12 - su d14) collaudo ...	- €	22%	- €		22,00%	330,00 €	330,00 €
d20) 13 - su d15) beni materiali	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
d20) 14 - su d16) pubblicità	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
d20) 15 - su d17) opere artistiche	- €	22%	- €		22,00%	- €	- €
Sommano d20)	54.673,19 €		40.764,97 €	-13.908,22 €		50.660,12 €	9.895,15 €
Sommano somme a disposizione D)	115.000,00 €		101.091,77 €	-13.908,22 €		108.793,60 €	7.701,83 €

TOTALE FINANZIAMENTO	315 000,00 €		315.000,00 €	0,00 €		315 000,00 €	
TOTALE SOMME IMPEGNATE	- €		233.872,57 €	233 872,57 €		290 000,00 €	56.127,43 €
SOMME ANCORA DISPONIBILI	- €		81.127,42 €	81 127,42 €		25 000,00 €	-56.127,43 €

5. **Di dare atto** che le somme aggiuntive della presente perizia trovano copertura all'interno del quadro economico di progetto, nei fondi presenti nel Bilancio di Previsione 2020-2022 al Capitolo 3320;

6. **Di dare atto** che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

7. **Di trasmettere** il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per l'inserimento della presente nella raccolta delle delibere;

8. **Di dichiarare**, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza di ultimare e rendicontare l'opera.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Ing. Serra Gian Luigi	Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESA GIUSEPPINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **18/12/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 23/12/2020

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **23/12/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 23/12/2020

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il _____

Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA