

Deliberazione N. 128 Del 28/11/2014	Oggetto:	LAVORI DI "INTERVENTI BOSCHIVI – CANTIERE VERDE". PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI
--	-----------------	---

L'anno , il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 10,00 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	SI
PILIA LUIGINA	ASSESSORE	NO
SORU GIOVANNI	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Legge Regionale N.6/2012 art.5, comma 5.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.34/44 del 7.08.2012 si approva il programma di ripartizione di Euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni e si stabiliscono le modalità di erogazione dei contributi ;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28.11.2013 si individua il mappale su cui effettuare gli interventi oggetto del contributo e di avvalersi:
 - della facoltà di cui all'art. 5, comma 6, della LR 6/2012 e di impegnarsi a concorrere al programma, dopo il primo triennio, con una quota di cofinanziamento pari al 10% dell'importo assegnato
 - di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 comma 28 della LR 15 marzo 2012, n.6, e di affidare e la direzione lavori degli interventi a soggetti non appartenenti all'Ente Foreste della Sardegna;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2013 con la quale si è approvato il progetto preliminare dei lavori Boschivi;

RICHIAMATI inoltre:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.62/172 del 22.05.2013 con la quale si conferisce mediante affidamento diretto al Dott. Forestale Serrau Mariangela l'incarico di progettazione esecuzione e direzione lavori dei lavori in oggetto;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.63/173 del 22.05.2013 con la quale si conferisce mediante affidamento diretto all'Ing. Serrau Irene l'incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. 7156 del 18.07.2013 con la quale la RAS Ente Foreste della Sardegna Servizio di territorio di Lanusei ha espresso parere favorevole ai sensi dell'Art. 3 comma 2 lett. B, LR 1/2009 per i lavori in oggetto;
- la nota prot. 63349 del 20.09.2013 acquisita in data 01.10.2013 prot. 3050 con la quale la RAS Assessorato Difesa dell'ambiente corpo foresta e di vigilanza ambientale autorizza i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 130 RDL 3267/23 a art. 20 RD 1126/26;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 09.10.2013
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14.03.2014 di rettifica della DGM n. 86/2013;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 29.05.2014 con cui si rimodula definitivamente il quadro economico di progetto;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105/232/2014 di affidamento del servizio di gestione del personale del cantiere verde alla cooperativa di tipo B "Ecogreen";

DATO ATTO che i lavori hanno avuto inizio in data 15.07.2014 e che ad oggi sono stati eseguiti regolarmente;

VALUTATA la necessità di autorizzare la proroga della data di ultimazione dei lavori dal 24.11.2014 al 09.12.2014 al fine di poter concludere tutti gli interventi previsti nel progetto;

CONSIDERATO che a tal fine è necessario rimodulare il quadro economico del progetto e nello specifico occorre implementare la voce di spesa relativa al costo di personale;

VISTO il dlgs 163/2006;

VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI CONCEDERE una proroga alla data di ultimazione lavori e di fissare come data ultima il 09.12.2014;

DI APPROVARE il seguente quadro economico rimodulato relativo ai lavori di "INTERVENTI BOSCHIVI – CANTIERE VERDE":

QUADRO ECONOMICO:		
	Interventi	EURO
A.1.1	costo personale (otto operai)	€. 91.862,36
A.1.2	Costi per materiale di Consumo e dotazione attrezzature	€. 9.421,49
A.1	Importo lavori	€. 101.283,85
A.2	Oneri della sicurezza	€. 4.412,96
A	Totale A	€. 105.423,31
B.1	Oneri per assistenza tecnica, progettazione, direzione dei lavori	€. 6.650,00
B.2	Servizio gestione reso da cooperativa tipo B	€. 4.139,46
B	Totale somme a Disposizione dell'amministrazione	€. 10.789,46
C	Totale (A+B)	€. 112.073,31

DI FORNIRE DIRETTIVE all'Ufficio Tecnico affinché provveda a perfezionare gli atti amministrativi necessari per la proroga del servizio;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

