

 COMUNE DI ULASSAI Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione della Giunta Comunale	COPIA
	N. 85	DEL 02/11/2016
OGGETTO: Variazione condizioni contrattuali a carico della ditta aggiudicataria relativamente al progetto "I maestri e la Terra"		

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di novembre, alle ore 17,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
SERRA GIAN LUIGI	SINDACO	SI
ORRÙ ANTONELLO	ASSESSORE	SI
BOI ROBERTO	ASSESSORE	SI
PILIA ALBERTO	ASSESSORE	SI
ROSSI PAOLETTA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTA la deliberazione di GM n. 1 del 09/01/2015 con la quale si partecipava al bando dedicato al settore “Arte, attività e beni culturali” con la presentazione del progetto “I maestri e la Terra”;

VISTA la deliberazione di GM n. 102 del 12/11/2015 con la quale si fornivano direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto anzidetto;

VISTA la determinazione servizio AAGG n. 59 del 27/04/2016 con la quale si disponeva l’aggiudicazione definitiva della gara ed il conseguente affidamento di incarico alla ditta Primaidea s.r.l.;

VISTA la convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico per la realizzazione del progetto sottoscritta dalle parti in data 10/06/2016;

RICHIAMATA la comunicazione ns prot. 3344 del 01/08/2016 con la quale si sollecitava la Primaidea s.r.l. alla consegna di una parte dei materiali previsti (Pieghevoli Mostra e Catalogo Mostra);

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche sul progetto e confronto con gli operatori del Museo, constatata la buona riuscita dell’iniziativa e l’elevato gradimento da parte dei visitatori, è emersa la volontà da parte dell’Amministrazione di prorogare l’esposizione oltre la naturale conclusione prevista per il 30 ottobre 2016, fino al 15 gennaio 2017;

RILEVATO che il quadro economico progettuale comprendeva la realizzazione di “Pieghevoli Mostra” (20.000 pezzi) e “Catalogo Mostra” (6.000 pezzi) per un costo complessivo di € 4.773,60 e che, invece, sono stati realizzati soltanto 150 pezzi dei “Pieghevoli Mostra e 150 pezzi del “Catalogo Mostra”, per una differenza di € 4.689,42

RILEVATO, altresì, che nella fase di allestimento della mostra si è verificata la rottura di una tubazione dell’impianto di condizionamento ad opera della ditta incaricata dei lavori, causando un danno quantificato in € 700,00 + IVA;

VERIFICATO , quindi, che tra la differenza nella realizzazione dei pieghevoli e dei cataloghi ed il danno apportato alla tubazione dell’impianto di condizionamento il Comune risulta in credito nei confronti della Primaidea s.r.l. per la somma di €5.543,42 (IVA compresa);

COSIDERATO che l’Amministrazione ritiene comunque sufficiente una fornitura di Pieghevoli Mostra e Cataloghi Mostra nella misura di 250 copie per tipo e che, invece, necessita allungare i tempi di apertura della mostra;

DATO ATTO della disponibilità della Primaidea s.r.l. alla fornitura di 100 pezzi di “Pieghevoli Mostra” e n. 100 pezzi di “Catalogo Mostra” ed alla prosecuzione dell’attività della Mostra, con tutti gli oneri derivanti, fino al 15 gennaio 2017, a compensazione del credito vantato dall’Amministrazione comunale;

A copertura di tali spese non sono previste risorse aggiuntive, ma saranno destinate le risorse, comprese nel contratto stipulato, inizialmente destinate alla produzione dei suddetti materiali;

Vista la L.n.241/1990;

Visto il D.lgs.n.267/2000;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto lo statuto comunale;

con voti unanimi ,

Delibera

DI VARIARE i precedenti accordi contrattuali prevedendo a parziale modifica degli stessi le seguenti condizioni:

La Primaidea s.r.l. provvederà :

- alla fornitura di n. 100 “Pieghvoli Mostra e n. 100 “Catalogo Mostra”;
- alla proroga dell’esposizione in corso fino al 15 gennaio 2017, restando a suo carico per la copertura assicurativa, riprogrammazione ed esecuzione del trasporto e riconsegna ai Musei prestatori e ai privati collezionisti, così come previsto da contratto principale;
- alla copertura dei costi necessari alla riparazione della rottura della tubazione dell'impianto di condizionamento ;

A copertura di tali spese non saranno previste risorse aggiuntive, ma saranno destinate le risorse, comprese nel contratto principale, inizialmente destinate alla produzione dei materiali compresi nel quadro economico (Pieghvoli Mostra e Catalogo Mostra).

DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

