

 COMUNE DI ULASSAI Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione della Giunta Comunale	COPIA
	N. 89	DEL 09/11/2016
OGGETTO: Adeguamento impianti sportivi comunali in località Gedili – I Lotto - Perizia suppletiva e di variante 5%.(l'art. 132 del D.Lgs n.163/2006)		

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 17,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
SERRA GIAN LUIGI	SINDACO	SI
ORRÙ ANTONELLO	ASSESSORE	SI
BOI ROBERTO	ASSESSORE	SI
PILIA ALBERTO	ASSESSORE	SI
ROSSI PAOLETTA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.10.2013 con cui si dà indirizzo al responsabile del Servizio Tecnico di avviare le procedure per la rimodulazione del Quadro Economico dei lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili” per un importo totale di EURO 150.000,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20.03.2014 con cui si approva il Progetto Definitivo dei Lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili” per un importo totale di EURO 150.000,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 16.12.2014 con cui si approva il progetto Esecutivo dei Lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili – I stralcio funzionale”
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 181/317 del 20.08.2015 con cui si procede alla aggiudicazione in via definitiva dei lavori all’impresa Mossa Michele (Irgoli) P.Iva 01018990919 con un ribasso del 31,70% ;
- il Contratto stipulato in data 07.10.2015 rep. 573/2015 registrato in data 15.10.2015 n.948 per un importo pari ad Euro 82.263,70 oltre IVA di legge;
- Il Contratto d’appalto rep. 573 del 07.10.2015 registrato in data 948 del 15.10.2015;
- Il verbale di consegna dei lavori datato 07.10.2015;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 353/562 del 16.12.2015 con cui si approva e si liquida il SAL1;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 55/03 del 19.04.2016 con cui si approva e si liquida il SAL2;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 109/215 del 09.06.2016 con cui si approva e si liquida il SAL3;

CONSIDERATA che in corso d’opera è stato necessario apportare delle modifiche per adeguare il campo da gioco per poter effettuare le lavorazioni a regola d’arte e garantire che gli interventi futuri non comprometteranno le lavorazioni già effettuate, oltre al risparmio energetico nel corso degli anni [art.132 comma 1lett. b) del D.Lgs.163/06 e Art.106 del D.Lgs 50/16] ;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Puddu Claudia, ha provveduto in data 03.06.2016 a trasmettere gli atti relativi alla perizia suppletiva di variante “Adeguamento impianto sportivo comunale in località GEDILI” costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Analisi dei prezzi;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento di cui all’art. 161 comma 7 del d.p.r. 207/2010;

VISTO il quadro economico della perizia:

	prog. approvato	appalto dei lavori	perizia
Importo da Realizzare	€ 107.796,37	€ 80.060,07	€ 84.172,96
Onere della Sicurezza	€ 2.203,63	€ 2.203,63	€ 2.203,63
	€ 110.000,00	€ 82.263,70	€ 86.376,59
Spese tecniche	€ 16.819,85	€ 16.819,85	€ 16.819,85

Collaudo in corso d'opera				€ 1.268,80
Accantonamento 3%	€ 2.200,00		€ 2.200,00	€ 2.200,00
Accordi bonari 2%	€ 3.300,00		€ 3.300,00	€ 3.300,00
Spese per la pubblicità	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
Iva 10%	€ 11.000,00		€ 8.226,3	€ 8.637,66
Imprevisti	€ 4.680,15		€ 35.190,08	€ 29.397,10
Ribasso + Imprevisti				
Totale	€ 40.000,00		€ 67.736,30	€ 63.623,41
Totale Prog.	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00

DATO ATTO che con nota prot. 11811 del 05.08.2016 qui acquisita con prot. 3419 la RAS Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport autorizza l'utilizzo della economie per un importo di EURO 4.112,89 oltre iva di legge;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il dlgs 163/2006;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto di perizia di variante dei lavori di "Adeguamento impianto sportivo comunale in località GEDILI" dell'importo complessivo di **Euro 150.000,00** e secondo il quadro economico di cui alla premessa (Cap. entrata 4120 – capitolo spesa 3407);

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

