

Deliberazione N. 117 Del 11/12/2013	Oggetto:	Manutenzione e ristrutturazione dei bagni del Municipio del Piano Terra - Approvazione Variante di progetto.
--	-----------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 8,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	NO
PILIA LUIGINA	ASSESSORE	SI
LAI ANTIOCO	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 25.10.2012 con cui veniva approvato il progetto definitivo esecutivo e dato indirizzo al Responsabile del servizio tecnico di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria dei servizi igienici municipio;
- la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 419/810 del 30.10.2012 con cui si approva lo schema di bando e la modulistica per un importo a base d'asta di EURO 14.000,00;
- la Determinazione del responsabile del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 466/893 del 01.12.2012 con la quale si aggiudicava in via provvisoria la gara in oggetto alla ditta F.Ili Angius snc con sede in Gairo con un ribasso del 25,150% corrispondente a un prezzo di EURO 12.831,75 Iva al 21% compresa;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 172/387 del 05/11/2013 con la quale si aggiudicava in via definitiva la gara in oggetto alla ditta F.Ili Angius snc con sede in Gairo con un ribasso del 25,150% corrispondente a un prezzo di EURO 12.937,80 Iva al 22% e sicurezza compresa;

VISTO che il quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
TOTALE LAVORI	€ 10.104,75
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 500,00
IVA LAVORI 22%	€. 2.333,05
ECONOMIA DA RIBASSO	€. 4.397,20
TOTALE	€. 17.335,00

DATO ATTO che in corso d'opera si sono verificati dei lavori aggiuntivi non previsti in fase di progettazione;

DATO ATTO che è stato necessario apportare una varianti in corso d'opera incrementando i lavori di **EURO 1.463,67** già ribassati del 25,15% per dare l'opera finita a regola d'arte;

DATO ATTO che l'ulteriore somma sarà resa disponibile tramite l'economia da ribasso;

VISTA i seguenti elaborati redatti dall'ufficio tecnico:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico;

VISTO che il novo quadro economico di progetto risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI DA PROGETTO	€ 10.104,75
LAVORI AGGIUNTIVI	€ 1.463,67
TOTALE LAVORI	€ 11.568,42
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 500,00
IVA LAVORI 22%	€. 2.655,05
ECONOMIA DA RIBASSO	€. 2.611,53
TOTALE	€. 17.335,00

VISTO il dlgs 163/2006;

VISTO il dlgs 163/2006 art. 132 comma 1 lettera c “Varianti in corso d’opera”;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE la variante in corso d’opera con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI DA PROGETTO	€ 10.104,75
LAVORI AGGIUNTIVI	€ 1.463,67
TOTALE LAVORI	€ 11.568,42
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 500,00
IVA LAVORI 22%	€. 2.655,05
ECONOMIA DA RIBASSO	€. 2.611,53
TOTALE	€. 17.335,00

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

